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第一部分 方案编制背景

一、任务由来

牟定至元谋高速公路位于云南省楚雄彝族自治州。是云南省路网规划中第“十一联”

的一段，是北上川渝经济圈、南下南亚、东南亚纵向大通道的重要组成部分，同时是 G5

京昆高速和昆楚大高速的联络线。项目的建设是进一步响应国家“一带一路”倡议，建

设交通强国，持续推进云南辐射中心建设战略的需要，对完善滇中城市经济圈路网结构、

促进沿线经济社会发展也具有十分重要的意义。

本项目建设将完善云南省干线公路网主骨架技术等级结构，有效发挥高速公路在综

合运输系统中的功能和作用的需要，对促进项目沿线区域经济社会的快速发展，具有重

要的政治、经济意义。因此，本项目建设将进一步完善和提高楚雄州路网结构，对沿线

区域经济增长、民族团结、边疆稳定、巩固国防、构建和谐社会、促进区域经济社会发

展具有十分重要的意义。

为加强土地复垦工作，珍惜和合理利用每一寸土地，改善生态环境，实现土地资源

可持续利用，促进区域经济、社会和环境的和谐发展。依据国家相关法律法规，根据云

南省转发的国土资源部等七部（委）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作文件的

通知》的相关原则。凡从事开采矿产资源、烧制砖瓦、燃煤发电、修建公路铁路和兴修

水利设施等生产建设活动造成土地损毁的单位或个人是土地复垦法定义务人，必须对被

损毁的土地承担复垦责任和义务。根据土地复垦条例第三条规定，生产建设活动损毁的

土地，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人负责复垦。本项目云

南交投集团云岭建设有限公司为复垦责任人，负责项目生产建设活动损毁土地的复垦。

本项目（临时用地）工程：牟定至元谋高速公路（禄丰段）第三施工总承包部五期

临时用地作为牟定至元谋高速公路工程禄丰市境内的临时用地，临时用地的占用旨为满

足主体项目工程的建设，确保 牟定至元谋高速公路（禄丰段）第三施工总承包部五期

临时用地工程正常施工，前期已报批道路无法满足施工的要求，在已报批道路的基础上，

需补征进场道路，进场道路的补征是必要的。

为了确保牟定至元谋高速公路建设项目的顺利建设，牟定至元谋高速公路建设项目

（禄丰段）第三施工总承包部临时用地已单独进行编制了四期土地复垦方案。由于牟定

至元谋高速公路建设项目禄丰市的临时用地陆续报批临时用地至今，已经分批次报批多

块临时用地，本项目的临时用地为补充之前报批地块补征部分，故本次临时用地报批地



块较小，较为分散，存在不是完整的地块。

铜猫殿大桥便道-1 在一期已报批范围补征，服务于铜猫殿大桥，原已报过用于运

输的施工便道，由已报施工便道因周边地势较高、地形坡度大，属于原报批范围因地形

坡度纵坡较大，现有场址不够用需补征来满足施工需求。

大山顶至铜猫殿隧道出口进场道路-1~大山顶至铜猫殿隧道出口进场道路-3 在已

报批范围大山顶至铜猫殿隧道出口进场道路的基础上补征，属于原报批范围因地形坡度

纵坡较大，现有场址不够用需补征来满足施工需求，服务于铜猫殿大桥。

阿瓦大桥便道位于复龙村民委员会，服务于阿瓦大桥、铜猫殿隧道施工进场及材料、

机械、弃土（渣）运输；经实地踏勘，阿瓦大桥便道选址介于阿瓦大桥与铜猫殿隧道交

接口南侧，周边地形高差较大、北侧为山体下方，地形陡峭，布置施工便道选址无法满

足重车通行，阿瓦大桥便道是阿瓦大桥桥墩建设及铜猫殿隧道施工的必要条件保障。受

地形条件限制及服务对象阿瓦大桥便道选址最终选定于铜猫殿隧道进口地形坡度相对

较小的隧道口南侧。

黑井隧道出口至旧地基进场道路-1~黑井隧道出口至旧地基进场道路-2 服务于黑

井隧道出口，在一期地块基础补征，黑井隧道出口至旧地基进场道路位于法龙村民委员

会，重点保障三家村 1号大桥、黑井互通 2 、三家村 2号大桥施工进场及材料、机械、

弃土（渣）运输，服务主体拟定，受服务主体影响，黑井隧道出口至旧地基进场道路路

选址具有局限性；为保障主线工程施工的连续性，补征是有必要的。

鹦哥嘴 2号大桥便道在已报批范围鹦哥嘴 2号大桥便道的基础上补征，因道路选址

局部地形坡度较大，服务于鹦哥嘴 2号大桥，已报范围现无法满足施工需求，只能补征

来保障主线的顺利施工，主线、已报道路已定，补征选址本就具有局限性和唯一性；属

于原报批范围因地形坡度纵坡较大，现有场址不够用需补征来满足施工需求。

鹦哥嘴 1号大桥便道在已报批范围鹦哥嘴 1号大桥便道的基础上补征，服务于鹦哥

嘴 1号大桥，因道路选址局部地形坡度较大，选址需满足预制桥梁及钢筋成品运输至主

线，为满足重车及预制桥梁运输，回头弯部分需加宽路面及平整山体，已报范围现无法

满足施工需求，只能补征来保障主线的顺利施工，主线、已报道路已定，补征选址本就

具有局限性和唯一性；属于原报批范围因地形坡度纵坡较大，现有场址不够用需补征来

满足施工需求。

下村 1号大桥便道-1 在一期已报批范围补征，因道路选址局部地形坡度较大，已

报批施工便道施工过程中造成的边坡压覆区，为完成临时用地手续，现申请报批，下村



1 号大桥便道-2、下村 1号大桥便道-3 位于妥安村民委员会，主要用于下村 1号大桥及

周边主线路基施工进场及材料、机械运输。选址布设受地形地貌限制严重，由示意图可

见，主线为东西走向，顺着山体布置，主线南侧为山体下方，村庄及道路分布密集，且

纵坡大，无法布置施工便道选址，大桥周边地形高差大，地形坡度较陡，选址布设受地

形地貌限制严重。

李花桩大桥横向施工便道在一期已报批范围补征，位于妥安村民委员会，主要用于

李花庄大桥、及周边主线路基施工进场及材料、机械运输。选址布设受地形地貌限制严

重，由示意图可见，主线为东西走向，顺着山体布置，主线南侧为山体下方，村庄及道

路分布密集，且纵坡大，无法布置施工便道选址，李花庄大桥周围的区域，地势十分陡

峭，只能顺着山体相对平缓的位置设置进场道路，属于原报批范围因地形坡度纵坡较大，

现有场址不够用需补征来满足施工需求。

Q2 弃土场进场道路位于妥安村民委员会，Q2 弃土场进场道路主要用于连接主线施

工至 Q2 弃土场的施工便道，是弃土运输的道路保障；选址依托于 Q2 弃土场选址而定。

甸心村大桥进场道路位于妥安村民委员会，重点保障甸心村大桥、妥安互通及周边

主线施工进场及材料、机械、弃土（渣）运输，经现场踏勘，甸心村大桥进场道路位于

主线南侧，是主线及已报批施工便道施工过程中造成的边坡压覆区，为完成临时用地手

续，现申请报批。

妥安隧道出口端进场道路-1、妥安隧道出口端进场道路-2 位于东山村民委员会，

重点保障妥安隧道、琅井 1号大桥、琅井 2号大桥及周边主线施工进场及材料、机械、

弃土（渣）运输；琅井河 2号大桥便道位于安乐村民委员会，服务于琅井河 2号大桥及

周边主线施工进场及材料、机械、弃土（渣）运输，琅井河 2号大桥便道紧邻主线，位

于琅井河 2号大桥与路基的交接点，该点实地地形坡度大，琅井河 2号大桥便道主要为

主线施工过程中造成的边坡压覆区，为完成临时用地手续，现申请报批；一期、二期、

三期、四期已报批临时用地已开始动工使用。

施工便道-1 位于安乐村民委员会，紧邻主线，重点保障妥安互通及周边大桥隧道

施工钢筋成品及原材料运输，施工便道-1 主要用于已报批的妥安 2标钢筋加工场钢筋

成品运输至周边主线施工，紧邻主线，部分路段充分利用已报主线用地范围，尽量节约

集约用地，原已报过用于运输的施工便道，由已报施工便道因周边地势较高、地形坡度

大，雨天路滑重车无法通行，已报施工便道无法完成钢筋成品运输；考虑到施工安全性

及主线顺利施工、只能在地势相对平坦的地方重新布置施工便道选址。



施工便道-2 在一期已报批范围补征，原已报过用于运输的施工便道，由已报施工

便道因周边地势较高、地形坡度大，属于原报批范围因地形坡度纵坡较大，现有场址不

够用需补征来满足施工需求。

在此背景下，根据《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》、《国土资

源部关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》规定。牟定至元谋高速公路（禄

丰段）为申请办理临时用地手续等相关工作，云南交投集团云岭建设有限公司委托我单

位为其编制《牟定至元谋高速公路（禄丰段）第三施工总承包部五期临时用地土地复垦

方案》的编制工作。

二、编制目的

——明确投资建设单位云南交投集团云岭建设有限公司土地复垦的目标、任务、措

施和实施计划等，为土地复垦的工程实施、管理、监督检查、验收以及土地复垦费用的

缴纳、监管提供依据，确保土地复垦工作落到实处。

——根据复垦区的实际，确定复垦单元的土地利用类型、复垦时序等。

——为防治本工程建设所造成的土地损毁、保护和恢复项目区土地生态环境，提出

切实可行的土地复垦措施；按土地复垦技术要求，明确要达到的技术标准和技术参数，

计算复垦工程量，安排复垦进度；依据相关标准及规范要求进行投资估算，明确土地复

垦投资计划安排。

——将土地复垦纳入工程建设的总体安排和年度计划中，落实土地复垦与主体工程

“三同时”（“同时设计、同时施工、同时投产”）制度。



第二部分 土地复垦方案基本情况表

项

目

概

况

项目名称
牟定至元谋高速公路（禄丰段）第三施工总承包部五期临时

用地土地复垦方案

单位名称 云南交投集团云岭建设有限公司

单位地址
中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站

内

法人代表 — 联系电话 —

企业性质 有限责任公司 项目性质 新建设项目

项目位置 楚雄彝族自治州禄丰市

资源储备 —

生产能力

(或投资

规模)

1190910.8821万元

立项批复文号
云发改基础［2021］

985号
项目区面

积
5.7857公顷

项目位置土地利

用现状图幅号
—

生产年限（或建

设期限）

3年（2022年 5月至

2025年 4月）

土地复垦

方案服务

年限

4年 7个月（2023年 10
月至 2028年 4月）

方

案

编

制

单

位

编制单位 云南英华地信科技有限公司

法人代表 —

资质证书名称 土地规划机构等级证书

发证机关 — 编 号 —

联系人 — 联系电话 —

主 要 编 制 人 员

姓名 职务/职称 专业 单位 签名

— — 测绘工程技术 云南英华地信科技有限公司

— — 测绘工程技术 云南英华地信科技有限公司



复 垦

区 土

地 利

用 现

状

土地类型 面积（hm2）

一级地

类
二级地类 小计 已损毁 拟损毁 占用

耕地
水田 0.6211 0.6211 - -

旱地 1.0353 0.6525 0.3828 -

种植园

用地
果园 0.0388 0.0388 -

-

林地
乔木林地 1.6966 0.465 1.2316 -

灌木林地 0.6728 0.6637 0.0091 -

草地 其他草地 0.8391 0.7801 0.059 -

交通运

输用地
农村道路 0.0127 0.0024 0.0103

-

水域及

水利设

施用地

河流水面 0.0095 0.0095 - -

内陆滩涂 0.2412 0.2412 - -

其它土

地
田坎 0.6186 0.4378 0.1808

-

合计 5.7857 3.9121 1.8736 -

复垦责

任范围

内土地

损毁及

占用面

积

类型 面积（hm2）

小计 已损毁或占用 拟损毁或占用

损毁

压占 2.862 2.1797 0.6823

挖损 2.9015 1.7205 1.181

小计 5.7635 3.9002 1.8633

占用 0.0222 0.0127 0.0095

合计 5.7857 3.9129 1.8728

备注：铜猫殿大桥便道-3、李花桩大桥横向施工便道、施工便道-2 地块农村道路保留，面积 0.0127

公顷，黑井隧道出口至旧地基进场道路-2 地块河流水面保留，面积 0.0095 公顷，计入占用面积。

复 垦

土 地

面 积

一级地

类
二级地类

面积（hm2）

已复垦 拟复垦

耕地
水田 - 0.6223

旱地 - 1.0977

林地
乔木林地 - 1.287

灌木林地 - 1.9092

水域及

水利设

施用地

内陆滩涂 - 0.2414

其它土

地
田坎 - 0.6059

合计 - 5.7635

土地复垦率% 99.62%



工

作

计

划

及

保

障

措

施

1、土地复垦工作计划：

（1）工作计划：

本方案土地复垦工作按照“合理布局、因地制宜、宜农则农、宜林则林”的原则进行

规划，建立新的土地利用系统，提高土地的生产力。土地复垦工作计划应当根据征地计划

和工程进度来安排。按照“边建设，边复垦”的原则，根据实际情况，本方案设计将其土

地复垦工作分为 1个阶段进行。

复垦方案服务年限为 2023年 10月至 2028年 4月，共 4年 7个月。

2023年 10月至 2025年 4月，本阶段为主体工程建设期、临时用地建设期，主要进行

复垦前期准备工作（主要负责损毁土地情况、防冶措施实施情况等监测）。各场地的开工

建设，对土地进行表土剥离，设计剥离表土 17261.40m³，并保存。

2025年 5月至 2026年 4月，临时用地使用结束，正式进入复垦工作期，这一年主要

对临时用地等 36个地块进行复垦，复垦工作量：土壤重构工程：覆土 18188.60m³、土方

运输 18188.60m³；土地平整工程：机械平土 4644.00m³、人工削放坡及找平 6908.40m³、犁

底层压实 6223.00m³、垒埂 182.14m³、翻耕 1.7200公顷、耙田 0.6223公顷；生物化学工程：

施用商品有机肥 17.57t；清理工程：硬化场地拆除 1381.20m³、路面清理砂砾石 7000.40m³、

填方清理 5769.50m³、清淤 163.50m³、废弃土石方清运 14198.60m³；植被重建工程：种植

乔木（旱冬瓜）3861株、种植灌木（火棘）9589株、撒播草籽 3.1277公顷；道路工程：

路床压实 127.00㎡。

2026年 5月至 2028年 4月，复垦工作完成后，进入监测及管护期，主要对复垦土地

的管护、监测等内容。监测与管护工程：对 1.7200公顷耕地、3.1962公顷林地管护。

（2）投资安排：

通过估算，牟定至元谋高速公路（禄丰段）第三施工总承包部五期临时用地静态总投

资为 202.0626万元，动态总投资为 221.3724万元，静态亩均投资为 23282.99元/亩，动态

亩均投资为 25507.99元/亩。本方案土地复垦服务年限为 4年 7个月，服务年限相对较短，

本方案建议 1次性预存完全部复垦资金，以保证复垦工作的顺利进行。

表 2 土地复垦费用预存及投资安排表

阶段 年份
动态总投

资（万元）

投资额度

（万元）

投资复垦费

用预存额度

（万元）

年度复垦费

用预存额

（万元）

阶段复垦费用

预存额（万元）

第一阶

段

2023.10-2024.9

221.3724

25.2020 221.3724 221.3724
221.3724

2024.10-2025.4 0.0000
2025.5-2026.4 179.4921

2026.5-2027.4 8.1357
2027.5-2028.4 8.5425
合计 221.3724 221.3724 221.3724 221.3724 221.3724
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（3）主要工程措施：

根据牟定至元谋高速公路（禄丰段）第三施工总承包部五期临时用地施工工艺、土地

损毁时序，依据复垦土地最终确定的拟复垦方向，结合项目水土资源平衡分析等，该项目

土地复垦项目主要拟采取以下工程措施：

1）土壤剥覆工程

本方案对临时用地进行表土剥离，耕地剥离厚度 0.5m，林地剥离厚度 0.3m，草地地

剥离厚度 0.2m，剥离的表土堆放在就近的弃土场的表土堆放点储存，表土堆放后对堆土体

采用沙袋压边、土工布遮挡、覆盖等临时防护措施，表土场已在其他批次报批过用地手续，

故在表土场产生的拦挡覆盖等措施及投资已在其他报批的过程中计算过。本方案不在重复

计算。剥离工程量算入方案设计中。根据土地复垦质量控制标准，复垦为耕地区域覆土厚

度不小于 50cm，复垦为林地区域覆土厚度不小于 30cm。

2）土壤翻耕工程

由于临时用地长期被压占，且覆土过程中发生的机械碾压，导致土壤板结，有机质含

量下降等，因此，在复垦时，设计对临时用地区域进行翻耕，根据相关要求，设计翻耕深

度为 0.5m。

3）平整工程

土地平整是改变损毁土地地表形状、理性的主要的工程措施之一。建设项目挖损、压

占土地后，原地表形态发生变化，可能出现凹坑、凸起，且出露物多为砾石、碎石、岩块

石等，难以直接进行农、林利用。在土地平整过程中通过人机配合对大块石、岩块进行拣

拾，实施土地平整，满足土地复垦的初步立地条件。本方案设计对拟复垦土地进行场地平

整，场地进行碾压平整，平整后复垦为水田区域田面高差±3cm；复垦为旱地区域田面高

差±5cm。

4）田埂修筑

复垦为水田或原来是水田区需要垒埂保水，为防止漏水漏肥情况出现上下两个格田之

间修筑田坎及田埂，田埂要用黏土筑牢筑实，埂高>30cm，设计修筑为梯形土埂，埂顶宽

0.3m,底宽 0.5m,高 0.3m；在回填耕作土壤前需对底土层进行处理，一般先回填 30cm左右

的黏土压实。如底土是黏土或黏壤土，平整后压实即可，田面平整度（田面相对高差）±

3cm。

5）犁底层压实

复垦为水田地区，通过土地平整开挖后，底层土质松软，无法达到保水效果。因此，

对土地平整区域进行犁底层压实。

犁底层压实采用 8T～10T 内燃振动压路机对田面犁底层进行来回碾压，对较干燥士

方须洒水湿润后，方可进行碾压，压实率大于 93%。
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6）耙田工程

耙田是用耙进行的一种表土耕作，通常在犁耕后、播种前或早春保墒时进行，有疏松

土壤、保蓄水分、防渗等作用。

7）清理工程

项目施工结束后需及时清理砂砾石、填方清理，再对土地进行复垦，根据复垦方案所

确定的复垦方向及区域。本方案根据业主提供资料进行确定拆除工程量。

8）土壤培肥工程

本方案设计对项目区复垦为耕地的区域进行土壤培肥，选用商品有机肥，用种量设计

为水田 1000kg/亩，旱地 500kg/亩，设计连续种植 1年，每年种植 1季。

9）植被重建工程

方案设计对于复垦为林地的区域采取林草恢复工程，根据区域自然条件，自然植被生

长情况，植被恢复主要选用生态特性与项目区小流域自然条件相适应、成活率高、生长较

迅速、根系较发达的乡土物种，并考虑生物多样性原则。本方案树种选用旱冬瓜、火棘、

草种选用狗牙根，进行乔灌草混播。

10）道路工程

为周边耕地耕作方便，同时改善周边交通条件。保留原有农村道路为砂砾石路面继续

使用，对其进行路床压实措施。

2、实施保障措施：

1组织保障措施

复垦方案重在落实，切实改善开发建设项目所造成的土地和生态环境破坏，审批后的

方案由企业或县自然资源局组织实施，并受当地或上级土地行政主管部门的监督检查。为

保证全面完成各项治理措施，必须重视并完成以下工作：

——项目单位应健全工程项目的土地复垦组织领导体系，成立土地复垦项目领导小

组，负责工程建设中的土地复垦领导、管理和实施工作，并配合地方土地行政主管部门对

土地复垦实施情况进行监督和管理，同时组织学习《土地复垦条例》等有关法律法规，提

高工程建设者的土地复垦意识；

——项目单位必须严格按照土地复垦方案的治理措施、进度安排、技术标准等要求，

保质保量地完成土地复垦各项措施；当地自然资源部门定期对土地复垦方案的实施进度、

质量、资金落实等情况进行实地监督、检查。在监督方法上采用建设单位定期汇报与实地

检查相结合，必要时采取行政、经济、司法等多种手段促使土地复垦方案的完全落实。

——土地复垦方案的实施单位应主动和当地土地行政主管部门联系，接受地方土地行

政监察机构对土地复垦方案实施情况的监督、检查、检疫和技术指导。认真贯彻“源头控

制、预防与复垦相结合”的原则，严格监督执行土地复垦的各项工作措施。

——对已复垦的土地要加强管理、维护，防止其他人为破坏。

2费用保障措施

a）资金来源：本工程属建设类项目，土地复垦工程投资应在项目总投资中列支，并
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c）建立资金风险防范机制，为确保项目资金能安全运作，严格专款专用，严禁挪作

他用，保证项目顺利实施，必须建立资金风险防范机制。

d）资金支付必须实行报请制度，经主管领导批准后方可开支，支出单据须经办人签

字认可，主管领导签字同意后，方可列支。项目资金设置专用帐户，会计、出纳人员专项

管理。

3监管保障措施

a）政策措施：

1）做好宣传发动工作，认清土地复垦在经济建设和可持续发展战略中所处的地位和

作用，增强紧迫感和责任感。取得广大干部和群众的理解支持，充分发挥各项有利条件。

2）根据国家的有关政策制定土地复垦的奖惩制度。3）加强监督，对复垦后的土地及时组

织验收，合格的依法办理土地变更登记手续。

b）管理措施：

1）抓好资金落实，严格审查资金的应用情况；2）按照方案确定的年度复垦方案逐地

块落实，对土地复垦实行计划管理；3）严格执行本土地复垦方案，加强对未规划土地的

管理，禁止随意开发；4）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性；5）坚持全

面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标

制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择施工队伍以确保工程质量，降低工程成本，

加快工程进度；6）加强复垦后的土地利用与保护、巩固工作。

4 技术保障措施

a）落实设计：方案批复后，建设单位必须委托有资质的设计单位，在具体的测量基

础上进一步进行施工图设计，并报当地土地行政主管部门备案。若土地复垦方案和工程设

计要作变更，则必须办理相应地报批手续。

b）在工程施工阶段，业主方须聘用有资质的监理单位按照土地复垦方案进行工程监

理，严把质量关。监理单位定期向建设管理单位提交土地复垦工程施工进度、质量报告。

c）工程竣工前必须验收土地复垦工程内容，以达到土地复垦方案既定的目标、内容。

d）加强管理机构人员有关土地复垦的法律、法规、政策和技术的培训，增强员工的

责任心，提高职工的技术水平，加大科技投入，积极推广新工艺、新技术，提高效益，节

约成本。

e）技术档案管理：建立健全技术档案，包括土地复垦方案设计的所有资料和图纸，

年度施工计划、总结、表格和文件等，各项复垦措施经费等技术资料，以及检查验收的全

部文件、报告、表格资料。
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1、估算编制依据
1）云南省自然资源厅、云南省财政厅《土地开发整理项目预算定额标准云南省

补充预算定额》（2016），以下简称《编规》；

2）财政部、国土资源部《土地开发整理项目施工机械台班费定额云南省补充施

工机械台班费定额》（2016），以下简称《机械台班定额》；

3）云国土资[2017]232 号《云南省国土资源厅 云南省财政厅关于土地整治工程

营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》；

4)《云南省住房和城乡建设厅关于关于重新调整云南省建设工程造价计价依据

中税金综合税率的通知》[云建科函 2019]62号；

5)《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）；

6)《水利工程概（预）算定额》；

7)《土地复垦费用构成及计算标准》；

8) 全国各地区工资区类别表；

9) 禄丰市 2023年 8月现行材料价格。

2、基础单价编制依据
a）人工单价确定：根据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》，项目所属区

域禄丰市属于六类工资地区。根据《土地开发整理项目预算定额标准云南省补

充预算定额》计算，六类工资区人工单价分别按甲类工 52.05元/工日、乙类工

39.61元/工日计取。

b）材料单价的确定：主要材料价格＝材料原价＋运杂费＋采购保管费，其他材

料的价格参考当地 2023年 08月建筑工程材料价格信息。

c）施工机械台班单价的确定：在施工机械使用费的计算中，台班费依据《土地

开发整理项目施工机械台班费定额》标准计取，施工机械台班费估算单价=折旧

费+修理及替换设备费+安装拆卸费+机上人工费+动力燃料费。

d）直接工程费单价计算：直接工程费单价按照《土地开发整理项目预算编制暂

行规定》中的定额计算，直接工程费单价=人工费+材料费+施工机械使用费。

3、各种费用取费标准：
土地复垦费用估算中工程施工费、设备费、其他费用、基本预备费、价差

预备费等费用的估算均按《土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定

额》中规定的取费标准进行取费及计算。

相关费用的计算结果见第 8章。



行政区 序号 工程或费用名称 费用（万元） 占总投资比例%

禄丰市

一 工程施工费 158.7690 71.72

二 设备费 0.0000 0.00

三 其他费用 18.5957 8.40

四 监测与管护费 14.0559 6.35

（一） 复垦监测费 1.0000 0.45

（二） 管护费 13.0559 5.90

五 预备费 29.9517 13.53

（一） 基本预备费 10.6419 4.81

（二） 价差预备费 19.3098 8.72

（三） 风险金 0.0000 0.00

六 静态总投资 202.0626 91.28

七 动态总投资 221.3724 100.00



第三部分 建议

土地复垦作为补充生态用地的来源，具有较大的社会效益、生态效益和经济效益。

复垦项目受到了当地政府的重视，受到了广大人民群众的欢迎。为保证复垦项目的实施，

还需要各方努力。为此，提出以下几点建议：

a）复垦项目的实施应与建设项目同步进行，同时做好复垦区周围的生态环境保护

工作。

b）复垦项目实施过程中，若工程建设发生重大变化或本方案未考虑到的复垦区，

业主单位须及时与当地政府或主管部门协商解决，并承担相关费用。

c）复垦项目实施过程，当地政府和自然资源部门要做好监督、检查工作，实施完

毕，应做好竣工验收工作。

d）设立复垦项目领导机构，应发扬民主，充分尊重当地农民的意见，保障他们的

权益。

e）复垦区周边分布有基本农田，在施工过程中，须严格避让周围基本农田，若不

能避让，责需按相关政策及法律法规办理相关用地手续。
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牟定至元谋高速公路（禄丰段）第三施工总承包部五期临时

用地土地复垦方案专家组评审意见

生产(建设)项目名称
牟定至元谋高速公路（禄丰段）第三施工总承包部五期临时用

地土地复垦方案

生产(建设)单位名称 云南交投集团云岭建设有限公司

方案编制单位名称 云南英华地信科技有限公司

项目用地面积
项目区面积 5.7857公顷

损毁土地面积 5.7857公顷

生产能力(或投资规模) 1190910.8821万元

生产年限(或建设期限) 3年（2022年 5月至 2025年 4月）

专

家

评

审

意

见

根据国土资源部国土资发〔2007〕81号文“关于组织土地复垦方案编制和审

查有关问题的通知”、国务院 592号令《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》、

《土地复垦质量控制标准》及土地开发整理工程建设标准和土地复垦相关规程，

楚雄州自然资源和规划局组织专家于 2023年 10月 16日对云南英华地信科技有限

公司编制的“牟定至元谋高速公路（禄丰段）第三施工总承包部五期临时用地土

地复垦方案”进行了评审，形成如下审查意见：

一、本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，内容齐全；调查研究与数据

计算方法正确，基本可信；提出的各项土地复垦工程措施基本可行；复垦费用估

算基本合理，可作为指导复垦义务人开展土地复垦工作的依据。

二、该项目位于禄丰市黑井镇复龙村民委员会、大树村村民委员会、法龙村

民委员会、三合村民委员会、妥安乡妥安村民委员会、东山村民委员会、安乐村

民委员会集体所有，地权属清楚，无权属纠纷辖区内，项目临时用地面积 5.7857

公顷，复垦责任范围面积 5.7857公顷，占用三区三线永久基本农田 0.5424公顷（其

中水田 0.2059公顷、旱地 0.3365公顷），不占用三区三线生态红线。牟定至元谋

高速公路（禄丰段）第三施工总承包部五期临时用地涉及范围有 36个地块，包括

29条便道、3个钢筋加工场、4个驻地。项目损毁土地面积为 5.7857公顷，其中

拟损毁土地面积为 1.8736公顷，已损毁土地面积为 3.9121公顷，损毁地类涉及水

田 0.6211公顷、旱地 1.0353公顷、果园 0.0388公顷、乔木林地 1.6966公顷、灌
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木林地 0.6728公顷、其他草地 0.8391公顷、农村道路 0.0127公顷、河流水面 0.0095

公顷、内陆滩涂 0.2412公顷、田坎 0.6186公顷。土地复垦服务年限 4年 7个月，

为 2023年 10月至 2028年 4月。

三、原则同意报告书中关于牟定至元谋高速公路（禄丰段）第三施工总承包

部五期临时用地损毁土地的预测和分析。本项目属建设类项目，损毁土地方式主

要有挖损和压占，复垦责任范围内损毁土地面积 5.7857公顷，已损毁地块为大香

树隧道入口钢筋加工场、铜猫殿大桥便道-1~ 铜猫殿大桥便道-3、大香树隧道入

口驻地、大山顶至铜猫殿隧道出口进场道路-1~大山顶至铜猫殿隧道出口进场道路

-3、黑井隧道出口至旧地基进场道路-1~黑井隧道出口至旧地基进场道路-3、Q3弃

土场进场道路-1~ Q3弃土场进场道路-4、黑井隧道入口钢筋加工场、材料堆场-1、

黑井隧道入口钢筋加工场、材料堆场-2、黑井隧道入口施工驻地-2~黑井隧道入口

施工驻地-3、鹦哥嘴 2号大桥便道、 鹦哥嘴 1号大桥便道、下村 1号大桥便道-1~

下村 1号大桥便道-3、妥安隧道出口端进场道路-1、妥安隧道出口端进场道路-2、

施工便道-1、施工便道-2共 29个地块，已损毁面积为 3.9121公顷。拟损毁地块为

阿瓦大桥便道、黑井隧道入口施工驻地-1、李花桩大桥横向施工便道、Q2弃土场

进场道路-1、甸心村大桥便道、普家村大桥便道、琅井河 2号大桥便道共 7 个地

块，目前正处于选址阶段，拟损毁面积为 1.8736公顷。

四、基本同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结

果基本可信。本项目最终拟复垦土地 5.7635 公顷，拟复垦为水田 0.6223 公顷、

旱地 1.0977 公顷、乔木林地 1.2870 公顷、灌木林地 1.9092 公顷、保留农村道路

0.0127 公顷、保留河流水面 0.0095 公顷、内陆滩涂 0.2414 公顷、田坎 0.6059

公顷。土地复垦率达 99.62％。

五、基本同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。

（一）预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在复垦区内，做好

土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理；（2）合理地布置

工作面及开挖顺序，规范化施工，减少不必要的人为损毁，在满足工程施工的基

础上，尽量采取对土地损毁程度小的施工方法；（3）工程建设过程可能诱发地质

灾害，引起滑坡、崩塌、泥石流水土流失，影响植物生长，破坏地面建筑物，对

弃土区及其周边生态环境产生影响，需做好监控工作，及时发现和预报滑坡，减

少滑坡可能造成的灾害。
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（二）工程技术措施：（1）本项目建设结束后，对场地进行清理，进行表层

清理及平整，平整后进行表土回覆，覆土后全场进行土壤改良，植被恢复，播撒

草籽等工作；（2）复垦监测措施：对整个项目复垦责任范围进行动态监测，同时

对复垦过程的复垦措施、复垦效果等监测。

（三）生物化学措施：（1）对复垦林地区域选择适宜当地的树种，复垦后进

行适时管理，包括浇水、施肥、除草、除虫等，同时淘汰劣质树种。（2）对复垦

为耕地区域进行土壤改良，采用客土法、绿肥法等方法，对复垦后的土层进行改

良，提高土体有机质含量。

六、基本同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体

实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，

增加方案的可操作性。

七、基本同意土地复垦投资估算结果。确定复垦工程静态总投资为 202.0626

万元，动态总投资为 221.3724万元，静态亩均投资为 23282.99 元/亩，动态亩均

投资为 25507.99元/亩。。复垦义务人为云南交投集团云岭建设有限公司，复垦工

作由复垦义务人组织施工队伍自行复垦。业主单位要进一步明确土地复垦费用从

建设生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土

地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加

投资，确保土地复垦工作的顺利进行。

综上所述，该土地复垦方案编制的内容和成果总体符合土地复垦相关法律法

规和技术规程规范的要求，相关分析评价依据较为充分，结论基本可信，对复垦

责任范围内损毁土地确定的复垦目标任务和拟采取的复垦措施基本合理，复垦投

资估（测）算结果基本准确，制定的复垦工作计划、费用安排及相关保障措施具

有可操作性，可作为指导土地复垦义务人（生产建设单位）开展土地复垦工作的

依据。专家组原则同通过评审，需尽快按与会专家提出的修改意见进行补充完善

后，在规定时限内按程序报自然资源主管部门审核备案。若项目性质、规模、地

点、范围或采用的生产工艺等发生重大变化，应在规定时限内对本复垦方案进行

修订或重新编制土地复垦方案，并报原审查的自然资源主管部门审查批准备案。
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