

楚雄彝族自治州文件 扶贫开发领导小组

楚贫组发〔2020〕3号

楚雄州扶贫开发领导小组关于印发 楚雄州脱贫攻坚挂牌督战工作方案的通知

各县市扶贫开发领导小组、州扶贫开发领导小组成员单位：

经州扶贫开发领导小组同意，现将《楚雄州脱贫攻坚挂牌督战工作方案》印发给你们，请认真遵照执行。

楚雄州扶贫开发领导小组

2020年2月5日

楚雄州脱贫攻坚挂牌督战工作方案

为认真贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，根据全国扶贫开发工作会议和省、州党委、政府的部署要求，决定在全州组织开展脱贫攻坚挂牌督战，确保如期打赢打好全州脱贫攻坚收官战，制定本工作方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和中央经济工作会议、全国扶贫开发工作会议、省扶贫开发领导小组第十五次全体（扩大）会议精神，坚持“省负总责、市县抓落实”，“五级书记抓扶贫”，坚持目标标准，坚持以“督”促“战”，紧扣“两不愁三保障”，聚焦工作难度大的县市、乡镇、村（社区）和易地扶贫搬迁集中安置点、乌东德水电移民安置点，集中兵力打好深度贫困歼灭战。推动万众一心加油干，把短板补得再扎实一些，把基础打得再牢靠一些，确保 2020 年上半年全面消除绝对贫困，下半年全面巩固脱贫成果，高质量打赢脱贫攻坚战。

二、督战时间和任务

2020 年1月至12月，分3个阶段倒排工作。

（一）组织启动阶段（1月份）。逐级制定工作方案，细化工作举措，全面启动脱贫攻坚挂牌督战。

（二）打歼灭战阶段（2月1日至6月30日）。坚持目标导向、

问题导向，结合中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈问题、脱贫攻坚成效考核指出问题、审计发现的问题、民主监督发现的问题、贫困县摘帽反馈的问题和脱贫攻坚问题大排查专项行动发现问题等，逐村逐户逐人逐项补短板、强弱项，不留盲区、不留尾巴，全面消除绝对贫困。

——2月底前，完成武定县申请摘帽检查评估并退出。

——3月底前，2020年度州级及以上财政专项扶贫资金、财政涉农统筹整合资金、东西部扶贫协作资金、集团帮扶资金等“应下尽下”，并向深度贫困地区和工作难度大的县市、乡镇、村（社区）倾斜。易地扶贫搬迁贫困人口全部搬迁入住。危房改造全部“清零”。建立返贫监测预警和动态管理帮扶机制，及时解决返贫问题。

——6月底前，有劳动能力和就业意愿的贫困人口实现产业就业“应扶尽扶”；易地扶贫搬迁对象旧房“应拆尽拆”，集中力量解决好搬迁群众基本公共服务、社会融入、社区治理等实际问题；控辍保学“双线六长”责任、坚持“四步法”和工作全面落实；贫困人口基本医疗保障到位，常见病、慢性病能够及时诊治；贫困县、非贫困县4类重点对象“危房不住人、住人无危房”，危房全部拆除；贫困人口安全饮水达到省脱贫攻坚农村饮水安全评价标准；农村低保与扶贫开发政策、对象、标准、管理有效衔接，兜底对象精准保障；人居环境全面改善提升；贫困户自我发展内生动力得到全面激发；贫困户收入持续稳定；扶贫

对象动态管理信息问题数据实现“清零”。按照“账账相符、账实相符”要求，剩余贫困人口全部达到脱贫标准，未出列贫困村全部达到退出标准。

（三）巩固提升阶段（7月1日至12月31日）。完善巩固提升计划措施，强化产业就业、控辍保学、饮水安全、危房改造、消费扶贫、扶志扶智、易地扶贫搬迁后续帮扶，全面巩固脱贫成果。

——8月底前，做好配合国家和省脱贫攻坚普查的全面准备。

——10月底前，根据普查情况及时整改。全面总结脱贫攻坚历史成就和典型案例，完成扶贫对象动态管理。

——12月底前，完成剩余贫困人口全部脱贫、剩余贫困行政村全部出列。

三、督战对象和范围

（一）州级督战。州主要负责①对剩余贫困人口在1000人以上的3个县（武定县3071人、南华县1189人、姚安县1072人），②贫困发生率超过10%的1个行政村（武定县高桥镇小河村委会贫困发生率15.93%），③千人以上5个易地扶贫搬迁集中安置点（元谋县甘塘安置点2131人、武定县城红土田安置点1881人、双柏县西城社区安置点1501人、禄丰县城思源小区安置点1390人、大姚县城集中安置点1178人），④千人以上4个乌东德水电移民安置点（元谋县启宪安置点5515人、元谋县瓦渣箐安置点

4179人、元谋县甘塘水电移民安置点2568人、武定县西河安置点3024人）进行挂牌督战。

（二）县级督战。县市主要负责对其余有贫困人口的行政村和易地扶贫搬迁集中安置点进行挂牌督战。

四、州级挂牌督战方式

（一）州级领导定点督战。对未摘帽县（武定县）和剩余贫困人口在1000 人以上的县（南华县、姚安县、武定县）和贫困发生率超过10%的行政村（武定县高桥镇小河村委会），书记、州长等州级领导定点挂牌督战，州扶贫开发领导小组成员单位参与，由州扶贫办制定督战方案。

（二）组织督战小分队。对州级挂牌督战3个县和5个千人以上易地扶贫搬迁集中安置点，由州发改委、州扶贫办牵头组织州级行业部门参与的督战小分队，负责日常督战工作。其中：5个千人以上易地扶贫搬迁集中安置点由州发改委牵头负责制定督战方案。对4个千人以上乌东德水电移民安置点，由州搬迁安置办牵头组织州级行业部门参与的督战小分队，负责日常督战工作。

（三）暗访督战。聚焦打赢脱贫攻坚战的焦点、难点和风险点，持续开展暗访督战。由州委督查室、州政府督查室牵头组织开展，有关单位参加。

五、督战内容

（一）聚焦“三落实”。认真落实党中央、国务院和省、

州党委、政府的决策部署，确保脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实。

（二）聚焦“三精准”。坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，紧扣“扶持谁”，做到贫困人口识别精准，建档立卡数据档案准确、完整、及时、真实；围绕“谁来扶”，县市、乡镇、村（社区）干部、驻村队员分工明确、任务到人，各司其职、各尽其责，协调运转、协同发力；盯住“怎么扶”，做到“户户清”“村村清”要求落实到位，因地制宜、因人因户因村精准施策，下足“绣花功夫”；严把“如何退”关口，严格执行贫困退出的标准和程序，坚持实事求是、进度服从质量，实现高质量脱贫。

（三）聚焦“三保障”。坚持现行扶贫标准，既不拔高标准、扩大范围，也不降低标准、影响成色，确保稳定实现贫困人口“两不愁三保障”。

六、督战要求

（一）加强组织领导。全州各级各部门要切实把思想行动统一到党中央、国务院及省、州党委、政府的决策部署上来，深刻认识脱贫攻坚收官之年开展挂牌督战的重要性、必要性、紧迫性，严格落实党政一把手责任制和“两不愁三保障”州级主体责任负责制，主要领导挂帅督战，分管领导直接督战，条块结合协同督战，不获全胜绝不收兵。州级定点挂牌督战责任单位要及时找准、系统分析存在的短板弱项，提高督战的精准度、有效性，抽调精兵强将参与督战工作，并确定1名分管领导作为

联络员，联络员名单于2020年2月6日前报州扶贫开发领导小组办公室。各县市要聚焦难点、突出重点，结合实际制定挂牌督战实施方案，于2020年2月8日前报州扶贫开发领导小组办公室备案。联系电话：3013497，邮箱：zcfgk304@126.com。

（二）实行定期调度。各级挂牌督战实行“一月一分析、一报告、一反馈”，督促限期抓好整改，帮助协调解决困难问题，建立挂牌督战台账。州级和各县市督战情况，于每月20日前将纸质和电子版同时报州扶贫开发领导小组办公室，汇总报州委、州政府。州级暗访督战情况，由州委督查室、州政府督查室负责及时报州委、州政府。

（三）严实纪律作风。严格执行中央八项规定和实施细则精神以及省、州党委实施办法，坚决贯彻中央及省州党委关于改进作风、减轻基层负担的要求，保持昂扬斗志，发扬连续作战作风，以自我革命精神和刀刃向内的勇气，扎实做好挂牌督战，坚决杜绝形式主义、官僚主义，坚决杜绝只督不战。根据州级挂牌督战情况，对弄虚作假、屡改屡犯，存在影响脱贫攻坚目标任务完成的问题，严厉进行追责问责。

附件：州级定点挂牌督战表

附件

州级定点挂牌督战表

序号	督战县	剩余贫困人口超过1000人	贫困发生率超过10%的行政村	千人以上易地扶贫搬迁集中安置点	千人以上乌东德水电移民安置点	州级领导	督战小分队部门牵头人
1	武定县	3071人		武定县城红土田安置点		杨 斌 李林波	马国雄 罗文慧
			高桥镇小河村委会			迟中华 杨 虹 李林波	罗文慧 林 昆
					狮山镇西河安置点	赵克义	向 勇
2	南华县	1189人				赵克义	起绍祥
3	姚安县	1072人				张士金	袁 莹
4	大姚县			大姚县城集中安置点		徐 东	罗志清
5	双柏县			双柏县西城社区安置点		李 明	金正东

6	元谋县			元谋县甘塘易地扶贫搬迁安置点	元谋县甘塘水电移民安置点	赵建华 李林波	黎明俊
					江边乡启宪安置点	周兴国	马炳尧
					瓦渣箐安置点	王建雄	张积昆
7	禄丰县			禄丰县城思源小区安置点		潘红伟 杨虹	尹毅

